Утверждаю:

Заведующая МДОУ д/с 112 

______________В.М.Карева
Приказ № 01-02/06-А
«20»   января  2014 год
План-график мероприятий по внедрению 
федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (далее ФГОС ДО) 
в муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
 детский сад  комбинированного вида № 112
на 2014 – 2015 год
Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по  организации и введению  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад комбинированного вида № 112

Задачи:
1. Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в муниципальное дошкольное образовательное учреждение  детский сад комбинированного вида № 112.
2. Привести в соответствие с требованиями  ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения муниципального дошкольного образовательного учреждения  детский сад комбинированного вида № 112.
3. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.
4. Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.
5. Обеспечить профессиональную готовность  педагогов по введению ФГОС  в ДОУ. 
6. Обеспечить информационную открытость процессов введения ФГОС в ДОУ.

7. Привести материально-технические условия и развивающую предметно-пространственную среду в соответствии 
      с ФГОС ДО 
Ожидаемые результаты:

1. Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.

2. Нормативно - правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО. 

3. Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в ДОУ.

4. Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.
5. Профессиональная готовность педагогов по введению ФГОС  ДО.
6. Обеспечена информационная открытость процесса введения ФГОС ДО ( в том числе на сайте ДОУ).

7. Материально-технические условия и развивающая предметно-пространственная среда  приведены в соответствии с
        ФГОС ДО.

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО

	№
 п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Результат/ 

контрольные    показатели

	1.1
	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.
	Постоянно по мере поступления материалов
	Заведующая
Старший воспитатель
	Создан банк нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО

	1.2
	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по  внедрению ФГОС дошкольного образования.
	Январь
2014 год
	Заведующая

Старший воспитатель
	Утвержден план-график мероприятий по  внедрению ФГОС дошкольного образования, приказ

	1.3
	Приведение документов в соответствие ФГОС ДО:

	
	Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО
	Май
2014 год
	Заведующая

Старший воспитатель
	Приведены в соответствие должностные инструкции работников ДОУ

	
	Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ

	2014 – 2016 года
	Заведующая


	Внесены изменения и дополнения в Устав ДОУ

	
	Внесение изменений и дополнений в приказы, локальные акты ДОУ
	Февраль 2014 год
По мере поступления материалов
	Заведующая

Старший воспитатель
	Внесены изменения  и дополнения в приказы, локальные акты ДОУ

	
	Внесение изменений и дополнений в программу развития ДОУ


	Декабрь 2014 год
	Заведующая

Старший воспитатель
	Внесены изменения и дополнения в программу развития ДОУ



	1.4
	Проведение мониторинга образовательных потребностей родителей (законных представителей)
	Сентябрь 2014 год
	Заведующая

Старший воспитатель
	Проведён анализ образовательных потребностей родителей (законных представителей), анкетирование

	1.5
	Приведение  структуры ООП ДОУ в соответствии ФГОС ДО
	Февраль-март 2014 год

	Рабочая группа
	Структура ООП ДОУ приведена в соответствие ФГОС

	1.6
	Изучение федерального  реестра примерных образовательных программ, их обеспеченности методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО.
	В течение 2014-2015 годов
По мере публикации  реестра ООП ДО
	Заведующая

Старший воспитатель
	Определена  из реестра примерная образовательная программа, ДОУ обеспечено методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. Разработка ООП ДО.

	1.7
	Разработка и утверждение основной образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС  ДО.
	2014 год
По мере появления программ в реестре
	Заведующая

Старший воспитатель
	Утверждена основная образовательная программа ДОУ, разработанная в соответствии с требованиями ФГОС  ДО.


2. Организационное  обеспечение введения ФГОС ДО
	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Результат/ 

контрольные 

показатели

	2.1
	Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО.


	Январь 2014 год
	Заведующая
Старший воспитатель
	Создана рабочая группа по введению ФГОС ДО, приказ

	2.2
	Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО.
	2014 – 2015 года
	Старший воспитатель
	Разработано и утверждено положение о рабочей группе, план-график работы рабочей группы

	2.3
	Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО.
	Май 2014 год
	Заведующая

Старший воспитатель
	Дана оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО, анкетирование

	2.4
	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования.
	2014 – 2015 года
По мере поступления материалов
	Заведующая

Старший воспитатель
	Сформирован банк материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования.

	2.5
	Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно - правовыми документами,  регулирующими  введение ФГОС ДО.
	2014-2015 года

По мере поступления нормативно-правовых документов
	Заведующая

Старший воспитатель
	Проведены инструктивно-методические совещания по ознакомлению с нормативно - правовыми документами,  регулирующими  введение ФГОС ДО; протоколы совещаний

	2.6
	Рассматривание вопросов по введению и реализации ФГОС ДО на административных совещаниях при заведующей, планерках, семинарах и др.
	В течение года, не менее 3 раз в год
	Заведующая

Старший воспитатель
Рабочая группа
	Протоколы методических мероприятий

	2.7
	Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО».
	В течение года
	Старший воспитатель

Рабочая группа
	Протоколы методических мероприятий

	2.8
	Участие педагогов в городских и областных обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования».
	2014-2015 года
	Старший воспитатель
	Участие педагогов в городских и областных обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования». Сертификаты участников

	2.9
	Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.
	2014-2015 года
	Старший воспитатель
	Библиотека методического кабинета ДОУ  скомплектована в соответствии ФГОС ДО.

	2.10
	Организация изучения опыта  внедрения ФГОС ДО в других регионах
	2014-2015 года
	Старший воспитатель
	Изучен опыт внедрения ФГОС ДО в других регионах


3. Методическое обеспечение

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Результат/ 

контрольные 

показатели

	3.1
	Проведение педагогического совета «ФГОС – ориентир развития 

системы дошкольного образования в РФ» (ознакомление педагогического персонала с  ФГОС ДО).
	Май  2014 год
	Заведующая

Старший воспитатель
	Проведен педагогический совет «ФГОС – ориентир развития 

системы дошкольного образования в РФ», протокол педагогического совета

	3.2
	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ 

(в свете введения ФГОС ДО). 
	Апрель 
2014 год
	Старший воспитатель
	Выявлены образовательные потребности и профессиональные затруднения педагогов ДОУ, проведён анализ. Анкетирование педагогов ДОУ.

	3.3
	Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности.
	В течение года
	Старший воспитатель
Рабочая группа
	Консультации для педагогов и родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности, составлен перечень

	3.4
	Круглый стол «Изучение и сравнительный анализ ФГТ и ФГОС ДО»
	Май 
2014 год
	Старший воспитатель
	Проведён круглый стол «Изучение и сравнительный анализ ФГТ и ФГОС ДО»

	3.5
	Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО. 
	В течение года
	Старший воспитатель
	Проведены  педагогические часы, тематические консультации, семинары-практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО; составлен их перечень

	3.6
	Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно-методической литературе и периодических изданиях.
	В течение года
	Старший воспитатель

Рабочая группа
	Подборка публикаций по ФГОС ДО из научно-методической литературы и периодических изданий.

	3.7
	Обобщение опыта реализации ФГОС ДО педагогическим коллективом учреждения.
	Декабрь 
2014 год
	Старший воспитатель
	Обобщен опыт реализации ФГОС ДО педагогическим коллективом учреждения.

	3.8
	Подведение итогов работы по подготовке к введению  ФГОС  за прошедший год на педагогическом совете
	Декабрь 
2014 год
Декабрь 
2015 год
	Старший воспитатель
	Подведены итоги  работы по подготовке к введению  ФГОС  за на педагогическом совете; протокол 

	3.9
	Отчёт руководителя рабочей группы по организации  работы по переходу на ФГОС дошкольного образования 
	Декабрь 
2014 год
	Руководитель рабочей группы
	Аналитическая справка

	3.10
	Встречи с представителями родительской общественности по вопросам введения ФГОС ДО
	В течение 2014-2015 годов
	Заведующая

Старший воспитатель
	Составлен перечень консультаций


4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Результат/ 

контрольные 

показатели

	4.1
	Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников и младших воспитателей в связи с введением ФГОС дошкольного образования.
	Сентябрь
2014 год
	Заведующая

Старший воспитатель
	Составлен план-график повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников и младших воспитателей в связи с введением ФГОС дошкольного образования.

	4.2
	Реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогов и младших воспитателей по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования».
	В течение года
	Заведующая

Старший воспитатель
	Сертификаты КПК

	4.3
	Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения.

	В течение года
	Старший воспитатель
	Проведены обучающие мероприятия
Составлен перечень.

	4.4
	Корректировка годового плана работы учреждения с учетом введения ФГОС ДО.
	Январь 
2014 год
	Заведующая

Старший воспитатель
	Годовой  план работы учреждения соответствует ФГОС ДО.

	4.5
	Разработка (корректировка) плана научно-методической работы с ориентацией на проблемы внедрения ФГОС ДО,
	Март 
2014 года
	Старший воспитатель
	Утвержден план методической работы 

	4.6
	Составление прогноза обеспечения кадрами ДОУ на  2014 год и на перспективу.
	Декабрь 
2013 год
	Заведующая

Старший воспитатель
	ДОУ обеспечено кадрами на 2014 год

	4.7
	Проведение психологических тренингов
	В течение года
	Заведующая, педагог-психолог
	Проведены психологические тренинги, составлен перечень. Повышение мотивационной готовности педагогов к инновацииям

	4.8
	Информирование педагогов о возможности прохождения дистанционных курсов по освоению ФГОС ДО
	В течение 2014-2015 годов
	Заведующая

Старший воспитатель
	Прохождение педагогами дистанционных курсов по освоении. ФГОС ДО. Сертификаты


5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Результат/ 

контрольные 

показатели

	5.1
	Учет методических рекомендаций при осуществлении финансово-экономической деятельности
	В течение года
	Заведующая
	Финансово-экономическая деятельность осуществляется с учётом методических рекомендаций

	5.2
	Определение объемов расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО.
	Декабрь 
2013 год
Декабрь 
2014 год
	Заведующая
Главный бухгалтер
	Определён объём расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО.

	5.3
	Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников учреждения.
	В течение года
	Заведующая
	Разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников учреждения

	5.4
	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.
	В течение года. По мере необходимости.
	Заведующая
	Заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками.

	5.5
	Подготовка и корректировка муниципальных заданий с учетом методических рекомендаций МОиН РФ по реализации полномочий
	Январь-март, декабрь 2014 г. Далее 1 раз в квартал и ежегодно
	Заведующая
	Отчёт по исполнению муниципального задания ДОУ


6. Информационное обеспечение введения ФГОС

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Результат/ 

контрольные 

показатели

	6.1
	Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования
	Март 
2014 год
	Старший воспитатель
	Информация размещена и обновляется

	6.2
	Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний
	2014-2015 года
	Заведующая Старший воспитатель, педагоги ДОУ
	Создан и реализован комплекс мероприятий по информированию родителей

	6.3
	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО.
	Май-сентябрь 2014 год
	Заведующая
 Старший воспитатель
	Публичный отчёт на сайте ДОУ

	6.4
	Обеспечение сетевого информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС
	В течение 2014-2015 годов
	Заведующая
	Проведены информационно-методические совещания, составлен перечень


7. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО
	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Результат/ 

контрольные 

показатели

	7.1
	Анализ материально-технического обеспечения ДОУ с позиции требований ФГОС ДО.
	Декабрь 
2014 год
	Заведующая Старший воспитатель
	Выявлены несоответствия и составлен план их устранения

	7.2
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