

Дорожная карта
МДОУ «Детский сад № 112» г. Ярославль по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО
на переходный период (до 31.08.2023)

Цель: привести ООП ДО в соответствие с ФОП ДО.
Ожидаемый результат: ООП ДО приведена в соответствие с ФОП ДО.

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение				
1	Создание рабочей группы по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	март	Заведующий Парамонова М.А., старшие воспитатели Зайцева А.С., Шипина Н.С.	Приказ о создании рабочей группы
2	Разработка и утверждение «дорожной карты»	март	Заведующий Парамонова М.А., члены рабочей группы	Приказ об утверждении «дорожной карты»
3	Изучение ФОП ДО и экспертная действующей ООП ДО на предмет соответствия ФОП ДО	апрель-май	Члены рабочей группы	Диагностическая карта соответствия основной образовательной программы ДОО обязательному минимуму содержания, заданному в федеральной программе
4	Анализ УМК, используемого ранее при реализации ООП ДО	апрель-май	Члены рабочей группы	Диагностическая карта соответствия основной образовательной программы ДОО обязательному минимуму содержания, заданному в федеральной программе
5	Создание проекта ООП ДО на основе методических рекомендаций к ФОП ДО	май-июнь	Члены рабочей группы	Проект обновленной ООП ДО
6	Обсуждение обновленной ООП ДО на педагогическом совете. Утверждение обновлений	август	Заведующий Парамонова М.А., старшие воспитатели Зайцева А.С., Шипина Н.С.	Протокол педагогического совета, решение о принятии ООП ДО
7	Утверждение обновленной ООП ДО	До 31.08.2023	Заведующий Парамонова М.А.	Приказ

2. Нормативно-правовое обеспечение				
8	Разработка локальных актов МДОУ «Детский сад № 112» по привлечению ООП ДО в соответствии с ФОП ДО	март	Заведующий Парамонова М.А., члены рабочей группы	Утверждены локальные акты (приказ о создании рабочей группы, «дорожная карта» перехода на ФОП ДО)
9	Формирование и изучение пополняемого банка нормативно-правовых документов по привлечению ООП ДО в соответствии с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровни)	март-апрель	Члены рабочей группы	Создан и изучен банк документов и материалов
3. Кадровое обеспечение				
10	Проведение цикла методических мероприятий с педагогами ДОУ по вопросам ознакомления с ФОП ДО и привлечения ООП ДО в соответствии с ФОП ДО	март-август	Заведующий Парамонова М.А., члены рабочей группы	Изменения в годовом плане работы ДОУ, протоколы методических мероприятий
11	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях, форумах, КПК и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО	март-август	Заведующий Парамонова М.А., члены рабочей группы	Сертификаты, записи мероприятий
4. Материально-техническое обеспечение				
12	Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации ООП ДО на основе ФОП ДО	март-август	Члены рабочей группы	Аналитическая справка
5. Информационное обеспечение				
13	Информирование родителей (законных представителей) об изменениях ООП ДО, о внедрение ФОП ДО	май-сентябрь	Педагоги ДОУ	Материалы консультаций, протоколы родительских собраний
14	Обновление информации об ООП ДО на сайте МДОУ «Детский сад № 112»	август-сентябрь	Председатель рабочей группы, ответственный за ведение сайта ДОУ Цур М.Н.	Информация размещена на странице сайта МДОУ «Детский сад № 112», скорректирована краткая презентация ООП ДО